Cronograma de Implementación

Código: SIS-PYTD-0002 · **Requerimiento:** Control de Cambios Módulo Gestión ODC Mabel-Rayo v1.2

5. Cronograma de Implementación (5 semanas)

Inicio: lunes 03/08/2026 · **Cierre:** viernes 04/09/2026 · **Horario:** laboral, lunes a viernes.

Supuestos del cronograma:

- 1 desarrollador, trabajo secuencial (un ítem a la vez, sin paralelización).
- Se excluye el punto 1.10 (Negociación de Precios MBA3) por estar definido en el propio requerimiento como funcionalidad futura, fuera del alcance de este ciclo.
- Feriado nacional considerado: **lunes 10/08/2026** (Primer Grito de la Independencia de Quito). No se identifican otros feriados nacionales entre el 03/08/2026 y el 04/09/2026.
- Fines de semana excluidos.
- Total de días laborables disponibles: **24**.
- No se reservan días de contingencia adicionales; cualquier bloqueo (p. ej. disponibilidad de ambiente de pruebas SAP, cambios de alcance) desplazaría la fecha de cierre.

Semana 1 (03 – 07 ago)

Fecha	Día	Actividad	Ref.
03/08	Lun	Kickoff y diseño técnico integral (incluye diseño del flujo de pedidos parciales y del nuevo perfil de Producción, para no rediseñar en semanas 4-5)	—
04/08	Mar	Inmovilización de columnas (Redistribución y Revisar Redistribución El Rayo)	1.1.1
05/08	Mié	Ajuste del formato PDF de Órdenes de Compra	1.1.2
06/08	Jue	Inclusión de columna Costo en plantilla Excel	1.4
07/08	Vie	Margen de Rentabilidad — fórmula y columna	1.5

Semana 2 (10 – 14 ago) — feriado 10/08

Fecha	Día	Actividad	Ref.
10/08	Lun	**Feriado** (Primer Grito de la Independencia)	—
11/08	Mar	Margen de Rentabilidad — pantalla de carga y exportación a Excel	1.5
12/08	Mié	Validación de carga de Excel contra SAP (Pack, PVP)	1.3
13/08	Jue	Validación de carga de Excel contra SAP — mensajes de error y sugerencia de valores	1.3
14/08	Vie	Validación de carga de Excel contra SAP — pruebas y ajustes (RN-02)	1.3

Semana 3 (17 – 21 ago)

Fecha	Día	Actividad	Ref.
17/08	Lun	Traslados entre bodega: CEDI Roland → Regions	1.6
18/08	Mar	Traslados entre bodega: Regions → CEDI Roland	1.6
19/08	Mié	Exportación a Excel de Solicitudes de Traslado (RN-06)	1.9
20/08	Jue	Pruebas funcionales de checkpoint (puntos 1.1 a 1.9)	—
21/08	Vie	Ajustes derivados de las pruebas de checkpoint	—

Semana 4 (24 – 28 ago)

Fecha	Día	Actividad	Ref.
24/08	Lun	Gestión de pedidos parciales — confirmación de cantidades disponibles y redistribución inmediata	1.2
25/08	Mar	Gestión de pedidos parciales — opción "Finalizar Pedido"	1.2
26/08	Mié	Gestión de pedidos parciales — opción "Programar Producción" (pedidos futuros, fechas estimadas)	1.2
27/08	Jue	Gestión de pedidos parciales — generación automática de nueva OC por entrega programada (RN-04)	1.2
28/08	Vie	Gestión de pedidos parciales — pruebas del flujo completo	1.2

Semana 5 (31 ago – 04 sep)

Fecha	Día	Actividad	Ref.
31/08	Lun	Generación de archivo TXT para MBA3 — botón condicional por estado (RN-01)	1.7
01/09	Mar	Generación de archivo TXT para MBA3 — mapeo de campos y formato de plantilla	1.7
02/09	Mié	Nuevo perfil Producción El Rayo — vista restringida y columna Cantidad a producir (RN-03)	1.8
03/09	Jue	Nuevo perfil Producción El Rayo — flujo de validación/confirmación con Administración El Rayo	1.8
04/09	Vie	Pruebas integrales finales, validación de reglas de negocio (RN-01 a RN-06) y preparación para entrega/UAT	—

Resumen por ítem del requerimiento

Ref.	Ítem	Fechas	Días estimados
—	Kickoff y diseño técnico	03/08	1
1.1.1	Inmovilización de columnas	04/08	1
1.1.2	Ajuste de formato PDF	05/08	1
1.4	Columna Costo en plantilla Excel	06/08	1

Ref.	Ítem	Fechas	Días estimados
1.5	Margen de Rentabilidad	07/08, 11/08	2
1.3	Validación de carga de Excel vs. SAP	12/08 – 14/08	3
1.6	Traslados entre bodega	17/08 – 18/08	2
1.9	Exportación de solicitudes de traslado	19/08	1
—	Checkpoint de pruebas semana 3	20/08 – 21/08	2
1.2	Gestión de pedidos parciales	24/08 – 28/08	5
1.7	Generación de archivo TXT para MBA3	31/08 – 01/09	2
1.8	Nuevo perfil Producción El Rayo	02/09 – 03/09	2
—	Pruebas integrales finales y UAT	04/09	1
1.10	Negociación de Precios MBA3	Fuera de alcance	—

Riesgos y supuestos a validar

- El punto 1.2 (pedidos parciales) es el de mayor complejidad funcional (nuevos estados, decisión Mabel/Rayo, generación automática de OC) y concentra toda la semana 4 sin margen adicional; cualquier ajuste de alcance descubierto durante el diseño técnico del 03/08 impactaría directamente esta semana.
- El punto 1.8 (nuevo perfil) queda con un margen ajustado de 2 días; al implicar permisos transversales sobre varias pantallas, si el alcance real de restricciones es mayor al estimado podría requerir tiempo adicional de la semana 5.
- No se contempla explícitamente un pase a producción ni ventana de UAT con los usuarios finales (Andrea Vaca, Melissa Sigcha, Nicole Velásquez) más allá del 04/09; de requerirse, se recomienda planificarlo como una sexta semana.
- Se recomienda validar este cronograma con Alex Toasa (Líder Desarrollo) antes de compartirlo con el sponsor del requerimiento.